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Resumen
Este artículo recoge todo el proceso de planeación, toma de decisio-
nes, su impacto urbano y social en la implementación y puesta en 
marcha del Metrocable línea K, de la ciudad de Medellín, un sistema 
de  transporte de mediana capacidad, que logró revolucionar la uti-
lización de los cables aéreos como modo de transporte público de 
pasajeros; teniendo en cuenta que las referencias conocidas en otras 
ciudades del mundo, donde existen estos sistemas de transporte (Te-
leféricos), indican que son utilizados con fi nes meramente turísticos.
El proyecto Metrocable es alimentado por energía eléctrica y solar, 
convirtiéndolo en un sistema de transporte ambientalmente sosteni-
ble, de la misma manera mejoró la accesibilidad, generó ahorros en 
tiempos de viaje y costos económicos para el usuario, demostrando 
ser un servicio público socialmente incluyente. Actualmente el siste-
ma construido en Medellín ha servido de modelo para ser implemen-
tado en otras ciudades de Colombia y el mundo,  como es el caso de 
Caracas (Venezuela) y Manizales (Caldas). 
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Abstract
This paper takes the whole process of planning, decision making, ur-
ban and social impact in the implementation and launch of the K line 
Metrocable Medellin, a medium transport system capacity, which re-
volutionized the use of overhead wires as a means of public transport 
of passengers, bearing in mind that the references known in other 
cities of the world where these transport systems (cable car), indicate 
that they are used for tourist purposes only.
The project Metrocable is powered by electricity and solar, making 
it an environmentally sustainable transport system, just as improved 
accessibility, generated savings of travel time and economic costs to 
the user, proving to be a socially inclusive public service. Currently 
the system built in Medellin has served as a model to be implemented 
in other cities of Colombia and the world as is the case of Manizales 
(Caldas) and Caracas (Venezuela).
Keywords
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Introducción
El Servicio Público del Transporte se ha convertido en uno 
de los más importantes e indispensable en la vida de las 
personas, especialmente las que habitan en las grandes ur-
bes. Hoy muchas ciudades del mundo buscan soluciones de 
sistemas de trasporte público, que permitan mejorar la mo-
vilidad de sus habitantes, de manera que esta sea cada vez 
más segura,  rápida (horro de tiempos de viaje), confortable, 
fi able pero sobre todo, que sea ambientalmente sostenible y 
socialmente incluyente (accesible). El documento pretende 
11.indd   38 11/07/2012   11:00:36 p.m.
Volumen VIII  Número 1  2012 
Metrocable  de Medellín: un servicio público de transporte / Yefer  Aspilla Lara
39
mostrar todo el proceso de planeación llevado a cabo en la 
concepción del proyecto de  “Metrocable de Medellín Línea 
K”, el primero en Colombia de esta naturaleza, ya que bus-
caba integrar el sistema masivo del metro, con un sistema 
de mediana capacidad para el transporte de pasajeros, que 
permitiera resolverle el problema de movilidad y accesibili-
dad a miles de habitantes, de uno de los sectores más pobres 
y azotados por la violencia, como lo es el nororiente de la 
ciudad de Medellín. Dentro de este contexto, se analizará el 
proceso de planeación llevado a cabo, los aspectos técnicos 
tenidos en cuenta, los elementos políticos en la toma de la 
decisión, la  participación de diferentes actores públicos y 
privados, junto con el ordenamiento territorial y usos del 
suelo. Finalmente se presentan algunas conclusiones y reco-
mendaciones en la implementación de este tipo de proyectos. 
1. Procesos de planeación que se desarrolló   
 para el Metrocable de Medellín
En el año 1999 a través del Acuerdo 62, la ciudad de Mede-
llín aprueba su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) donde 
se contempló, dentro de las Políticas Generales de Trasporte: 
“Obtener un nuevo modelo de movilidad que racionalice el 
número y los tiempos de viaje 
de la población” (Concejo de 
Medellín (CM),1999); en di-
cho documento en el capítulo 
II - sección 1 que trata sobre 
el sistema vial y de transporte 
urbano(CM,1999), se contempla 
un sistema de cable aéreo que 
integraría al barrio de Santo Do-
mingo  con el sistema Metro.
Hacia el año de 1999, la em-
presa Metro de Medellín, en su 
Plan Estratégico Corporativo, 
defi nió la estrategia de expan-
sión con sistemas de mediana 
capacidad, que permitiera hacer 
realidad las políticas contem-
pladas en el POT y aumentara 
el número de pasajeros del sis-
tema.
Con las anteriores considera-
ciones, el Metro de Medellín inicia los primeros estudios de 
viabilidad técnica, fi nanciera y legal de varias alternativas de 
alimentación integradas al sistema Metro, lo que produjo un 
documento a nivel preliminar, el cual se incluye un corredor 
de cable aéreo - Línea K1. Este proyecto benefi ciaría directa-
mente a los barrios Andalucía, Villa del Socorro, La Francia, 
Villa Niza, Granizal, Nuevo Horizonte, Popular 1, Popular 2 
y Santo Domingo, e indirectamente los barrios El Playón, La 
Frontera, La Isla, Santa Cruz, Moscú 1, Moscú 2, La Rosa, 
Villa Guadalupe, San Pablo, La Esperanza 2, El Compromiso, 
La Avanzada y Santo Domingo 2, territorio equivalente a 158 
hectáreas con más de 380.000 habitantes (Hernández, 2006).
En el Plan de Desarrollo 2001 – 2003 “Medellín Com-
petitiva” dentro del Programa “Transporte Limpio e Integra-
dor de la Ciudad” y el subprograma “Sistema de Transporte 
de Mediana Capacidad”. En este plan se contempló el de-
sarrollo del proyecto Metroplus, que consistía en las rutas 
alimentadoras del metro, una de las cuales era la Línea K de 
Metrocable. Paralelamente se realizaron los estudios de pre 
factibilidad, en cuanto a tecnología a implementar, topogra-
fía y de geotecnia.
En julio de 2003, con base en dichos estudios, se realiza 
la evaluación de factibilidad del proyecto y se da vía libre a la 
construcción con la autorización del Concejo de Medellín y la 
Junta Directiva del Metro.
Imagen 1 y 2. Panorámica del sistema Metrocable
Fuente: los autores.      
1  Conecta la estación Acevedo del Metro al Cerro de Santo Domingo. 
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2. Información técnica que sirvió de soporte  
 al desarrollo del proyecto Metrocable
Dentro de los estudios técnicos del proyecto se contemplaron 
las siguientes etapas:
 ● Etapa preliminar: Se realizó un levantamiento de las 
zonas donde se intervino y se elaboró un mapa de vías y 
conectividad, en el que se estudió la zona longitudinal y 
transversalmente. También se realizó un mapa de tipología 
de manzanas, para identifi car si las zonas fueron producto 
de la informalidad o no. En dicho mapa se encontró una 
zona con manzanas bien defi nidas cerca de la primera es-
tación y asentamientos con trazados sin planifi car hacia la 
falda del cerro Santo Domingo. Esta información se cruzó 
con la topografía del sector, donde se encontraron pendien-
tes de hasta el 40%, lo cual evidenció un alto grado de difi -
cultad en cuanto a accesibilidad.
 ● Etapa de gestión social: Se realizaron cuatro mesas de 
trabajo para los barrios: Andalucía, Popular, Santo Do-
mingo y quebrada Juan Bobo. En estos comités se reunían 
líderes comunitarios, líderes de organizaciones sociales y 
profesionales del área social del proyecto. Estas reuniones 
sirvieron de puente entre la comunidad y el Estado y se 
cambió la poca credibilidad que la gente tenía de sus go-
bernantes.
 ● Etapa de estudios y diseños: Los estudios y diseños técni-
cos fueron elaborados por la empresa Metro de Medellín, 
en los cuales se contemplaron los aspectos: de tecnología 
y el tipo de sistema a implementar. Las características téc-
nicas del sistema Metrocable de la línea K, se presentan en 
la siguiente tabla:
En cuanto a los estudios de demanda de pasajeros, la fi rma 
mexicana Cal & Mayor, fue la encargada en la realización de 
los estudios técnicos de demanda de pasajeros; con el software 
EMME 2, esta consultoría estimó una demanda de 27.000 pa-
sajeros al día.
 ● Etapa de ejecución: Con los estudios y diseños defi nidos 
y aprobados por la empresa Metro, con los recursos asig-
nados por la Alcaldía de Medellín y la empresa Metro, fue-
ron contratadas las obras para la ejecución del proyecto la 
fi rma francesa Poma y las colombianas Conconcreto S.A., 
la empresa temporal Telecabinas de Medellín, y en la par-
te electromecánica la empresa Termotécnica Coindustrial. 
(Arias, 2004)
 ● Etapa de operación y mantenimiento: Una vez cons-
truida la línea K del Metrocable, esta fue entregada a la 
empresa Metro, la cual quedó con la responsabilidad de la 
operación y mantenimiento del sistema.
3. Elementos políticos y de toma de decisión  
 que permitieron la implementación   
 del proyecto.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los problemas 
de violencia que existían en las zonas rurales del país eran in-
tensos, muchas familias campesinas se desplazaron a los prin-
cipales centros poblados, ubicándose en las zonas periferias 
de las ciudades, construyendo barrios sin planifi cación y sin 
Metrocable - línea K: Acevedo K, Andalucía, Popular, Santo Domingo 
Descripción Aspectos técnicos
Tipo de Sistema
MGD (Góndola Mono cable Desengancha-
ble)
Fecha de Inauguración 7 de agosto de 2004
Longitud del trazado 2.072 m
Desnivel 399 m
Velocidad comercial 
del sistema
5 m/s
Número de pilonas 
de sostenimiento
20
Energía
Eléctrica y solar (emisiones en la central 
energética y energía solar para la ilumina-
ción de las cabinas)
Diámetro del cable y peso 51 mm – alma compacta – 42 t
Capacidad - pasajeros/hora 3.000
Ancho de la vía 5,7 m
Área construida total 10.200 m²
Área total urbanismo 9.000 m²
Número de cabinas
Se puede operar con 75, 80, 85 y 90 cabi-
nas, con capacidad para 10 usuarios c/u
Distancia entre las cabinas 60 m
Frecuencia 12 s
Especifi caciones técnicas
Cabinas de la línea Diamante fabricadas en 
aluminio y con iluminación interna e interco-
municación
Fuente: Modelo de sensibilización en cultura metro. U. Antioquia-Medellín 
2003 página 34
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línea del Metrocable, todas estas intervenciones incluían una 
participación activa de la ciudadanía de estas  comunas.
Dentro de este contexto, se muestra que existió voluntad 
política para emprender un proyecto que generaría un gran 
impacto en términos de equidad social, de tal manera que re-
dundara en reducir las desigualdades y marginación, que hasta 
entonces esta comunidad presentaba. Es así como la Alcaldía 
de Medellín y la Empresa Metro, consideraron este sistema de 
transporte de mediana capacidad Metrocable, como la puerta 
de entrada a estos territorios, símbolo de los problemas de vio-
lencia de la ciudad.
Al interior del proceso del proyecto, ninguna empresa ase-
guradora quiso arriesgarse al proyecto por el alto riesgo que 
signifi caba, es así como en el año 2003, se toma la decisión po-
lítica por parte de la Alcaldía y la empresa Metro, de construir 
el proyecto sin cumplir con las normas de aseguramiento, po-
niendo en riesgo las fi nanzas públicas. Sin embargo el proyec-
to se desarrolló  con normalidad en términos de orden público.
4. Procesos de participación con actores   
 públicos y privados
Los principales actores públicos y privados que intervinieron 
en su orden fueron: Alcaldía de Medellín con su ofi cina de 
Planeación, Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Metro de 
Medellín a través de su ofi cina de planeación, empresas con-
Imagen 3 y 4. Sistema mecánico del funcionamiento del Metrocable
Fuente: los autores
intervención del estado en cuanto a infraestructura de servi-
cios públicos y de transporte. Al fi nal de la década de los 80 y 
principios de los 90, en donde la violencia se apoderó de estos 
territorios, especialmente la comunas Popular y Santa Cruz de 
Medellín, consideradas como el símbolo de la pobreza y la vio-
lencia, en donde convivían diferentes grupos al margen de la 
ley y habitaban cerca de 380.000 personas en el año 2001. Uno 
de los grandes problemas aparte de la violencia y la pobreza, 
era la falta de transporte formal (Ramírez, Londoño 1985) pro-
blemática acentuada por las difíciles condiciones topográfi cas, 
lo que limitaba la movilidad de sus habitantes, los cuales se 
veían obligados a emprender largas caminatas y uso de un sis-
tema de busetas costoso y peligroso. 
La problemática antes descrita motivó a que en el plan de 
desarrollo 2001 - 2003 “Medellín Competitiva” aprobado me-
diante Acuerdo 12 de 2001, con la administración del alcalde 
Luis Pérez Gutiérrez, se decide incluir el proyecto Metroca-
ble – Plan Urbano Integral (PUI) para el sector nororiental 
de Medellín(CM, 2001). Los costos de este proyecto estaban 
estimados en 23 millones de dólares, lo cual representaba las 
primeras inversiones públicas en estos sectores marginados y 
estigmatizados por los confl ictos de violencia existentes en es-
tas zonas.
Dicho plan urbano fue liderado por la Empresa de Desarro-
llo Urbano de Medellín (EDU), la cual promovía el desarrollo 
de espacio público con obras como andenes, vías, parques, bi-
bliotecas y equipamientos urbanos entre otros, alrededor de la 
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sultoras que realizaron estudios técnicos como Cal & Mayor, 
la cual ejecutó el estudio de defi nición de demanda del siste-
ma Metroplus (en el que se incluye Metrocable). Otros actores 
importantes que intervinieron en el proyecto, fueron las orga-
nizaciones comunitarias de la Comuna Nororiental 1 y 2, ubi-
cada en el cerro de Santo Domingo, las cuales se apropiaron y 
respaldaron el proyecto, sin ellas el proyecto no hubiera tenido 
el éxito alcanzado y dentro de los actores privados, estuvieron 
las empresas contratistas ejecutoras de las obras  del proyecto 
como lo fue Conconcreto S.A. entre otras.
En agosto de 2003, se fi rma el Convenio 1151 avalado por 
el Concejo de Medellín, y la Junta Directiva del Metro, en el 
que se establece la participación fi nanciera de los diferentes 
actores y gestores del proyecto; dicho Convenio fue fi rmado 
entre la Alcaldía de Medellín y la empresa Metro, donde se 
comprometen a aportar los recursos para la ejecución del pro-
yecto Línea K, en una proporción de 55% el municipio y 45% 
la empresa Metro ( Luis Ramón Pérez, jefe ofi cina de planea-
ción Metro de Medellín, 2011).
5. Consideraciones de ordenamiento territorial  
 y usos del suelo contemplados en el proyecto  
 Metrocable
Según David  Harvey (1973): “El transporte cambia el valor 
y los usos del suelo, al mismo tiempo que favorece la movili-
dad individual y la accesibilidad territorial”. Partiendo de esta 
premisa, el impacto del proyecto Metrocable, generaría unos 
resultados a nivel económico, social y territorial en la zona no-
roriental de Medellín. Por lo tanto la gestión de la Alcaldía se 
debió enfocar hacia un ordenamiento territorial y usos del sue-
lo, por la transformación urbana y los cambios en el territorio.
Como quiera que el desarrollo urbanístico se diera por in-
vasiones de sectores de comunidades desplazadas, que prove-
nían de diferentes regiones, dichos predios no estaban legali-
zados, lo cual signifi ca que no existía un catastro ofi cial de la 
zona (Alcaldía de Medellín). Con la decisión de realizar este 
proyecto, se procedió a realizar la legalización de dichos pre-
dios, antes del comienzo de la construcción del Metrocable; 
lo que  permitió el reconocimiento legal de estas comunas y 
facilitó la adquisición de predios que fueron necesarios inter-
venir durante la construcción del proyecto. De esta manera se 
garantizó la reubicación de las  familias a otros sitios de las 
comunas, gestiones adelantadas por la empresa EDU.
El POT de Medellín, contempla la Acción Urbana Integral 
(AUI) como mecanismo de desarrollo de zonas de la ciudad 
Imagen 5 y  6. Estructuras de soporte y Estaciones de Acceso 
Fuente: Revista Metro, 2007 y  Galería de fotos en www.metrodemedellin.
gov.co
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de Medellín (CM, 1999), A raíz de la construcción del Metro-
cable, la ciudad experimentó una serie de intervenciones en 
espacio público y movilidad, que mejoraron el entorno de las 
líneas de Metrocable, especialmente en las comunas 1 y 2 en el 
sector de Santo Domingo. En el plan de desarrollo 2001-2003 
“Medellín competitiva” (CM, 2001), se trazan las políticas de 
accesibilidad e inclusión mediante un sistema de transporte de 
cable teleférico y se contemplan sus estudios de pre factibili-
dad.
Ya en el plan de desarrollo 2004-2007 “Medellín, compro-
miso de toda la ciudadanía” (CM, 2004), se consolida la AUI 
en el área de infl uencia del Metrocable, en el que se incluían 
las siguientes obras: intervención de la quebrada La Herrera, 
construcción del paseo urbano de la Calle 107, construcción 
de la biblioteca de Santo Domingo, recuperación y adecuación 
del Cerro Santo Domingo, diseño y construcción de un centro 
popular de comercio y el desarrollo del Plan de Movilidad de 
la zona.
El espacio público y el mejoramiento en fachadas y cu-
biertas fue otro de los elementos que se desarrolló en el área 
cercana del Metrocable. En el artículo 155 del Acuerdo 46 de 
2006 (CM, 2006), se contemplaron los lineamientos para la 
intervención de espacio público. Posteriormente en el plan de 
desarrollo 2004-2007 (CM, 2004), se tenía la meta de diseño y 
construcción de 4 kilómetros de andenes sobre las calles y sen-
deros en las zonas de infl uencia de las estaciones. Estas obras 
Diferencias entre lo establecido en el proceso de planeación y lo que realmente sucedió
Descripción Lo planeado Lo que realmente sucedió
Demanda
Para establecer la demanda, la empresa Metro de 
Medellín contrató en el 2001 con la empresa Cal & 
Mayor, la realización de los estudios de demanda, 
la cual ejecutó el estudio de defi nición de demanda 
del sistema, utilizando el programa EMME 2. Se es-
timaron 27.000 pasajeros al día*, con un factor de 
expansión de 10, para 2700 pasajeros /hora
El proyecto cumplió con la demanda estimada en los estu-
dios, debido al tráfi co inducido, turismo, ahorros de tiempo, 
accesibilidad al sistema, integración tarifaria y seguridad en-
tre otros factores, según el jefe de la Ofi cina de Planeación 
(2011), Ing. Luis Ramón Pérez, en la actualidad la demanda 
se encuentra alrededor de 30.000 pasajeros al día.
Cronogramas
El desarrollo del proyecto se planeo de la siguiente 
manera:
2000: Concepción del proyecto a partir de un estu-
dio realizado por Metro Plus
2001: El Grupo de Proyectos de la empresa Metro 
realiza los primeros estudios de pre factibilidad, para 
ello realizaron visitas técnicas a sistemas de cable 
existente en Europa y otras partes del mundo, para 
defi nir el tipo de sistema que se iba a implementar.
2003: En julio, con base en dichos estudios se rea-
liza la evaluación de factibilidad del proyecto y se 
da vía libre a la construcción con la autorización del 
Concejo de Medellín y la Junta Directiva del Metro.
En realidad el proyecto se desarrolló cronológicamente de la 
siguiente manera:
2001: Se realizan los estudios de demanda
2001 primer semestre: Legalización y adquisición de pre-
dios.
2002 primer semestre: Diseños y trámites legales.
2002: Sensibilización social, difusión y formación de usua-
rios   
2002 segundo semestre: licitaciones de obra.
Del 2do semestre de 2002 a abril de 2004: Construcción  y 
puesta a punto de la obra.
Julio 30 de 2004: Inauguración y puesta en servicio.
Costos
Se contemplaron inicialmente en el estudio de pre-
factibilidad unos costos de mantenimiento y ope-
ración de 41.000 millones de pesos a 2001, en un 
periodo de 20 años.
Se estima que el proyecto tuvo unos costos de 68.351 millo-
nes al año 2004, con una participación del 22.42% en obras 
civiles, 53.17% en equipos electromecánicos y 24.41% en 
nacionalización y transporte de equipos, montaje e interven-
toría, estudios y diseños y sensibilización social.
Objetivos
El proyecto contemplaba mejorar las condiciones 
de movilidad de los habitantes de la ciudad, desa-
rrollando el sistema de mediana capacidad, entre el 
masivo (Metro) y el colectivo (buses y busetas).
“No solo se cumplieron los objetivos del proyecto sino q se 
desbordaron” según Luis Ramón Pérez, jefe de la Ofi cina de 
planeación del metro de Medellín, 2011. El sistema permitió 
la inclusión social y accesibilidad de los habitantes de la Co-
muna nororiental;  dichos benefi cios sociales y ambientales 
le han permitido al proyecto convertirse en ejemplo a nivel 
mundial y referencia para proyectos similares.
Fuente: Ofi cina de Planeación Metro de Medellín- Presentación Resumen ejecutivo  Metrocable proyecto de ciudad- Centro de documentación técnica.  
* Estimada a partir de 5 escenarios que se realizaron en los estudios de demanda por la fi rma Cal & Mayor –SIT.
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benefi ciaron a las comunas 1 y 2 brindándoles a sus habitantes 
un sistema de transporte accesible y económico, adicional a 
esto, el proyecto se convirtió en uno de los referentes turísticos 
más importantes de la ciudad de Medellín.
Elementos  de discusión en el desarrollo   
del proyecto
Análisis de impactos 
1. Socio-económicos 
Impactos positivos:
• La gestión social fue basada en el reconocimiento de la 
población como protagonista del cambio, estimulando los 
valores individuales por medio de la participación comu-
nitaria.
• El proyecto fue dirigido al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población de menores ingresos.
• Se generó el mejoramiento del mobiliario urbano, median-
te la construcción de parques, andenes, biblioteca, entre 
otros.
• Reducción de costos en el transporte. Un solo tiquete para 
el uso del sistema integrado Metro-Metrocable.
• Al darle accesibilidad a esta parte de la población, se le 
está brindando mejores posibilidades a la zona donde ha-
bita la mano de obra disponible para la productividad de 
la ciudad.
• Accesibilidad para todos los usuarios del servicio de trans-
porte. 
• Participación comunitaria (reencuentro con su entorno y 
la ciudad).
• Accesibilidad para personas con movilidad reducida en las 
estaciones, lo que  permitió nuevas posibilidades laborales 
y de transitabilidad.
• Se redujeron los homicidios en un 79%. Pasaron de 102 
entre enero y junio de 2003 a 21 en el mismo periodo de 
2004.
• Reducción de la limitación territorial por el carácter in-
tegrador y ordenador de conductas que generó Metro-
cable.
• La generación de empleo reactivó la economía de la zona, 
gracias a que en su construcción se pagaron más de 1000 
millones de pesos en mano de obra de la zona nororiental, 
representada en aproximadamente 174 personas por mes 
laborando en el proyecto. El empleo máximo en su fase de 
construcción  fue de 470 personas semanales.
• La cobertura como medio de transporte permitió realizar 
más de 30 mil viajes/día, lo que ha representando un ahorro 
para el usuario en tiempo y dinero. El ahorro en tiempo es 
aproximadamente de 1 hora por usuario. 
• En términos de accidentalidad el sistema brindó mayor se-
guridad para el pasajero, reduciéndose los índices de acci-
dentes en el transporte público
Impactos negativos:
• Desplazamiento de población por la adquisición de pre-
dios. Sin embargo se utilizaron políticas para mitigar este 
impacto.
• Afectación al transporte público existente de la zona, el 
cual era prestado por los buses.
• Debido a la subestimación del tráfi co atraído del sistema, 
se han presentado largas colas en horas pico, generando 
insatisfacción en los usuarios.
2. Ambientales 
En términos ambientales, el proyecto Metrocable generó mu-
chos benefi cios ambientales, para la ciudad y la población que 
habita en estas comunas. Según estudios de la Ofi cina de Pla-
neación del Metro de Medellín, se estima que para movilizar 
una demanda de 27.000 pasajeros/día se requiere una oferta 
entre 65 a 70 buses, que sería lo que dejaría de circular una vez 
entrara en operación el sistema. (Ofi cina de planeación Metro 
de Medellín, Ing. Luis Ramón Pérez, 2011), Si se analiza en 
términos de emisiones de CO2, por el consumo energético que 
tienen los buses (combustibles fósiles) y que según estudios 
de la Cámara de Comercio de Bogotá-CCB (reporte anual ob-
servatorio de movilidad, 2009), un bus genera entre 50 y 75 
kg de CO2 al día; Asumiendo que cada bus genera 60 kg de 
CO2. La disminución de emisiones en esta zona de la ciudad 
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estaría alrededor de  4200 Kg (4,2 Ton) de CO2/día (ofi cina de 
planeación Metro de Medellín, 2011). 
Si se cuantifi ca  en términos económicos el ahorro que ge-
nera el sistema por emisiones de CO2 los benefi cios ambienta-
les no se hacen esperar.  Según estadísticas europeas realizadas 
en España y Francia, el valor estimado de una tonelada de CO2 
es de 15 Euros, lo que representa 63 euros/día (22.995 euros/
año), que equivale a 62 millones de pesos colombianos aproxi-
madamente (Tasa de cambio $ 2696,23 Indicadores económi-
cos el Tiempo, abril de 2011).
Otro de los aspectos de mejoramiento ambiental del pro-
yecto es el hecho  que el Metrocable usa tecnología y energías 
limpias. El sistema está cumpliendo con los protocolos de Kio-
to2 por los grandes ahorros energéticos debido a que posee en 
su operación un sistema de generación de energía.
Conclusiones 
 ● El sistema de transporte de mediana capacidad “Metroca-
ble” generó un impacto positivo, en una de las comunas 
más deprimidas y azotadas por la violencia en la ciudad de 
Medellín. Sin duda este proyecto generó bienestar, mejoró 
las condiciones de vida de los habitantes de este sector, lo 
que se refl eja en una mejor accesibilidad, confort, seguri-
dad, ahorro en tiempo de viaje y costos para movilizarse, al 
igual que una mejoría en materia de renovación urbana en 
la zona de infl uencia, demostrando ser de esta manera un 
proyecto socialmente incluyente.
 ● Por la manera de alimentación energética para el funciona-
miento del sistema, el cual utiliza energías limpias generada 
a través de hidroeléctricas (energía eléctrica) y solar (pane-
les solares para iluminación de las cabinas), este proyecto 
ha sido meritorio de muchos premios, por la contribución 
que le hace al medio ambiente y su aporte a la reducción de 
gases de efecto invernadero, mitigando de esta manera  el 
calentamiento global y cambio climático. Es por ello que 
el Metrocable fue  un proyecto concebido, para prestar el 
servicio público de transporte de manera sostenible. 
 ● Desde el punto de vista de la planifi cación del proyecto de 
la línea K del Metrocable, se lograron integrar diferentes 
actores que permitieron el desarrollo en usos del suelo y 
solución de una problemática social, todo esto encamina-
do a mejorar las condiciones de movilidad de los más de 
380.000 habitantes de las comunas 1 y 2 de la ciudad de 
Medellín.
 ● Estas experiencias que se llevaron con éxito en Medellín, 
deben ser tenidas en cuenta para proyectos de similares ca-
racterísticas, como el que se proyecta construir en Soacha, 
Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades de Colombia.
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